ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT

OBRA: CALÇAMENTO DE TODO O BAIRRO GUADALUPE
LOCAL: CASTANHEIRA/MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA MT
DATA: 29/04/2022

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PLANEJAMENTO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
2.0	INFRA ESTRUTURA (CALÇADAS)	R$ 1.879.886,79	R$ 469.971,70	25,0%	R$ 469.971,70	25,0%	R$ 469.971,70	25,0%	R$ 469.971,70	25,0%
	TOTAL EXECUTADO	**R$ 1.879.886,79**	R$ 469.971,70	25,0%	R$ 469.971,70	25,0%	R$ 469.971,70	25,0%	R$ 469.971,70	25,0%
	TOTAL ACUMULADO		R$ 469.971,70	25,0%	R$ 939.943,39	50,0%	R$ 1.409.915,09	75,0%	R$ 1.879.886,79	100,0%

CASTANHEIRA - MT, 29 de Abril de 2022

Engenheiro Responsável
Fabiano Henrique
CREA/MT - 51026