Governo do Estado de Mato Grosso **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA**	**Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos**	**Anexo III**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO BAIRROGUADALUPE - ETAPA 1	M2	3.694,98	05/09/2023	05/12/2023
	01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	05/09/2023	05/12/2023
	01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	3.694,98	05/09/2023	05/12/2023
	01.03	INFRAESTRUTURA	M2	3.694,98	05/09/2023	05/12/2023

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza	**Discriminação**	**Concedente**	**Proponente - Contrapartida**	
		Financeira	**Financeira**	**Não Financeira**
4490.51	Obras Civis - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	606.466,52	1.215,36	0,00

Produto ou Serviço	Unid de Medida	Qtde	Valor Unit	Valor Total
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) NO BAIRRO GUADALUPE	M2	1,00	607.681,88	0,00

	Subtotais	606.466,52	1.215,36	0,00
	Valor Total do Convênio:			607.681,88

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR:83797157134

Assinado de forma digital por JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR:83797157134
Dados: 2023.08.10 16:42:00 -04'00'