Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA	Cronograma de Desembolso	Anexo IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente - 2023

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO BAIRROGUADALUPE - ETAPA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO BAIRROGUADALUPE - ETAPA 1	0,00	0,00	606.466,52	0,00	0,00	0,00

Contrapartida - 2023

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO BAIRROGUADALUPE - ETAPA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO BAIRROGUADALUPE - ETAPA 1	0,00	0,00	1.215,36	0,00	0,00	0,00

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR:83797157134

Assinado de forma digital por JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR:83797157134
Dados: 2023.08.10 16:42:25 -04'00'