Governo do Estado de Mato Grosso **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA**	**Cronograma de Execução Física e Plano de Aplicação de Recursos**	**Anexo III**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01		CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO BAIRRO SANTA RITA - ETAPA 1	M2	4.211,58	15/08/2023	15/11/2023
	01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	15/08/2023	15/11/2023
	01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4.211,58	15/08/2023	15/11/2023
	01.03	INFRAESTRUTURA	M2	4.211,58	15/08/2023	15/11/2023

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza	Discriminação	Concedente	Proponente - Contrapartida	
		Financeira	Financeira	Não Financeira
4490.51	Obras Civis - CONST. CALÇ. NO B. STA RITA	626.748,33	26.114,51	0,00

Produto ou Serviço	Unid de Medida	Qtde	Valor Unit	Valor Total
CONSTRUÇAO DE CALÇADAS NO BAIRRO STA RITA - ET. I	M2	1,00	652.862,84	0,00

	Subtotais	626.748,33	26.114,51	0,00
	Valor Total do Convênio:			652.862,84

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR:83797157134

Assinado de forma digital por JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR:83797157134
Dados: 2023.06.29 13:47:37 -04'00'